Timeline การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	กิจกรรม	สัปดาห์ที่ 1							สัปดาห์ที่ 2							สัปดาห์ที่ 3							สัปดาห์ที่ 4							สัปดาห์ที่ 5							หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
		กุมภาพันธ์							กุมภาพันธ์							กุมภาพันธ์							กุมภาพันธ์			มีนาคม				มีนาคม							
		ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	ศ.	ส.	อา.	จ.	อ.	พ.	พฤ.	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	
1	ประชุมเรื่อง ประชุมแนวทางการบริหารจัดการการจ้างงาน	ประชุม																																			กองนโยบายและแผน
2	พัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ - ขออนุมัติโครงการ ดำเนินโครงการ - เก็บข้อมูล COVID19	พัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ระยะที่ 1																											พัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศระยะที่ 2								ตำบล/คณะ6คณะ/สถาบันวิจัย
3	อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ PBM ให้กับเลขานุการคณะทำงานและผู้แทนคณะทำงานทุกตำบล				อบรม PBM																																สำนักวิทยบริการฯ/กองนโยบายและแผน
4	ส่งรายงาน Village Profile																					ส่ง Village Profile															ตำบล/คณะ6คณะ/สถาบันวิจัย
5	ส่งรายงาน COVID19																					ส่ง COVID19															ตำบล/คณะ6คณะ/สถาบันวิจัย
6	รายงานผลในระบบPBM																					รายงานผลในระบบPBM															ตำบล/คณะ6คณะ/สถาบันวิจัย
7	รายงานผลผู้จ้างงาน																					รายงานผลผู้จ้างงาน															ตำบล/คณะ6คณะ/สถาบันวิจัย
8	ส่งกิจกรรมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ กรอบ 4 ด้าน OTOP/ท่องเที่ยว/สุขภาพ/สิ่งแวดล้อม																													ส่ง 4 ด้าน							ตำบล/คณะ6คณะ/สถาบันวิจัย

Timeline การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	กิจกรรม	กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
		สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	
1	ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ						ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ระยะที่ 2																																									ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
2	อบรมหลักสูตร DGA ให้ผู้ถูกจ้างงาน อัตรา กพร.	อบรม DGA อัตรา กพร.																																												ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
3	อบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน	อบรมหลักสูตร Digital Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน																																												ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
4	อบรมหลักสูตร Financial Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน					อบรมหลักสูตร Financial Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน																																								ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
5	อบรมหลักสูตร Social Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน																	อบรมหลักสูตร Social Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน																												ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
6	อบรมหลักสูตร Language Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน																					อบรมหลักสูตร Language Literacy ให้ผู้ถูกจ้างงาน																								ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
7	ส่งรายงาน Village Profile				ส่ง Village Profile																				ส่ง Village Profile																					ส่ง Village Profile	ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
8	ส่งรายงาน COVID19				ส่งCOVID19																				ส่งCOVID19																					ส่งCOVID19	ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
9	รายงานผลในระบบPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM				รายงานPBM	ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย
10	รายงานผลผู้จ้างงาน				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล				รายงานผล	ตำบล/คณะ6 คณะ/สถาบันวิจัย