

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	จัดทำ ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองนโยบายและแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	๒๕ พ.ย. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐	กองนโยบายและแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	๓ ธ.ค. ๖๗	ผู้บริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ เข้าร่วมประชุม Kick Off ITA โดยสำนักงาน ป.ป.ช.	ผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	๑๓ ธ.ค. ๖๗	ผู้บริหาร และคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดย สป.อว ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐	ผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	๑ ม.ค. ๖๘	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS และการระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมินคุณธรรมฯ ผ่านระบบ ITAS (เปิดการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.) ๒) ผู้ดูแลระบบ ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานทั้งหมดที่ปฏิบัติงานกับหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๖๗) และยื่นขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS ๓) ผู้บริหารของหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน (เปิดการระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน วันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.)	กองนโยบายและแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๑) ผู้ดูแลระบบดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ Code ของหน่วยงานจากระบบ ITAS ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกส่วนงานและทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบวัด IIT ๒) ประชุมชี้แจงและตอบแบบวัด IIT แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานละ ๑๕ คน (ระบบเปิดการรับข้อมูลตามแบบวัด IIT ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.)	๑. กองนโยบายและแผน ๒. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ IIT จากคณะ/สำนัก/สถาบัน (วันที่ ๒๖ มิ.ค. ๖๘ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร ๒๐)

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๗	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ส่วนที่ ๑ (จำนวนขั้นต่ำ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย นักศึกษา (กยศ.), คู่สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง, ผู้เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย, บัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สภาวិชาการฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิ), กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และศิษย์เก่า) (ระบบเปิดการรับข้อมูลตามแบบวัด EIT ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.)	๑. สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ๒. กองพัฒนานักศึกษา ๓. กองกลาง ๔. กองนโยบายและแผน (วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๘)
๘	๓๐ ม.ค. ๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ (สำนักงาน ป.ป.ช.เก็บข้อมูลออนไลน์) - สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT (ระบบเปิดการรับข้อมูลตามแบบวัด EIT ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.)	๑. สำนักงาน ป.ป.ช. ๒. กองพัฒนานักศึกษา ๓. กองนโยบายและแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	๑ ม.ค. - ๑๐ เม.ย. ๖๘	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการระบุคำตอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT และยื่นขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS ๒) ผู้บริหารของหน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติเพื่อรับรองความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ของหน่วยงาน (ปิดการตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัด OIT วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.)	กองนโยบายและแผน
๑๐	๑๐ - ๑๗ ก.พ. ๖๘	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ครั้งที่ ๑	ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ OIT ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	๑๑ มี.ค. ๖๘	ประชุมผู้กำกับและผู้รับผิดชอบผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ครั้งที่ ๑	ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ OIT
๑๒	๓๑ มี.ค. ๖๘	ประชุมผู้กำกับและผู้รับผิดชอบผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ครั้งที่ ๒	ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ OIT
๑๓	๗ เม.ย. ๖๘	ประชุมผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการ OIT เพื่อตรวจสอบความถูกต้องการตอบตามแบบวัด OIT และอนุมัติข้อมูลผ่านระบบ ITAS เผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ https://ita.snru.ac.th/	ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ OIT

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน/การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	๖ - ๑๖ มิ.ย. ๖๘	การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ผู้ดูแลระบบ เข้าดูผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT โดยในกรณีที่ไม่เห็น ด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT ผู้ดูแลระบบต้องดำเนินการ ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ผ่านระบบ ITAS (<u>เปิดรับการขอชี้แจงเพิ่มเติม แบบวัด OIT วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๘ เวลา ๑๗.๐๐น.</u>)	ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ OIT
๑๕	๑ ก.ค. ๖๘ ถึง วันประกาศผล การประเมิน	การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการประเมิน และการจัดทำรายงาน ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมินในระบบ ITAS	สำนักงาน ป.ป.ช.
๑๖	วันที่ ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	การประกาศผลการประเมิน สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศเผยแพร่ผลการ ประเมินต่อสาธารณชน	สำนักงาน ป.ป.ช.